

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий МКОУ Елифанская СОШ
имени С.Н.Орлова по подготовки
к переходу на ФООП НОО, ООО и СОО

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФООП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП	Июль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ООО и СОО	Июль-август	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Июль	Зав. библиотекой	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	Июль–август	Зав. библиотекой	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООО и СОО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП	Август	Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Август	Зам. директора по УВР	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			

Совещания по вопросам разработки ООП, ОП школы в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Август	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проектов ООПНОО по ФООП НОО	Июль	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проектов ООПООО по ФООП ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФООП СОО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП СОО

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООПНОО и утверждение ООП НОО	Август	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и ООП СОО на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО, СОО и утверждение ООПООО, ООП СОО	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООПООО, ООП СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Август	Ответственный за сайт	Информация на сайте

4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО	Июль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
--	------	----------------------	--

Создание проектов скорректированных ЛНА	Июль	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Июль	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА